

# Управление проектами в Московском Политехе

# Управление проектами

---

## Внедрение системы в Московском Политехе

Порядок организации проектного управления в университете утвержден приказом от 24.04.2017 г. № 311-ОД в составе Положения об организации и управлении деятельностью университета

Порядок определяет маршрут реализации проектов в университете, типовые проектные роли, состав проектной документации

Внедряемая система имеет открытый принцип и упрощает механизм запуска в университете инициативных проектов

Этапы реализации проекта:

1. Инициация
2. Планирование
3. Реализация
4. Закрытие

# Управление проектами


## Инициация проекта

Инициатором проекта может быть любой работник и обучающийся университета или стороннее лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта.

Предложить проект можно через официальный сайт университета в соответствующей вкладке нижнего меню или по прямой ссылке:

<http://mospolytech.ru/projects>

Итогом успешной инициации проекта является утвержденный Экспертной комиссией Паспорт проекта:




# Управление проектами

## Планирование проекта

На следующем этапе разрабатывается План управления проектом, включающий календарный план-график, смету, перечень контрольных событий, состав рабочей группы проекта и другую информацию.

Этап завершается подписанием приказа о запуске проекта с утвержденным Паспортом проекта и Планом управления в приложении.

После издания приказа Проект переходит на этап реализации



## Управление проектами

---

### Секретарь экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Секретарь экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов:

Черанёв Святослав Васильевич

+7 495 223-05-23, доб. 1154

s.v.cheranev@mospolytech.ru

projects@mospolytech.ru

**Спасибо  
за внимание!**



**МОСКОВСКИЙ  
ПОЛИТЕХ**